



Comune di

Bagnacavallo

PROVINCIA DI RAVENNA

Area Cultura, Comunicazione
e Partecipazione

***Ufficio Partecipazione e
Decentramento***

Oggetto: Verbale del 1° Tavolo di Negoziazione del progetto *Per un cantiere di comunità - Ricostruire spazi e relazioni dopo l'emergenza* – 10/09/2026 ore 14 Traversara - centro civico

Presenti:

Componenti del Tavolo di Negoziazione	Altri presenti
Carmen Galassi - presidente Consiglio di Zona di Boncellino	Caterina Corzani - Assessora alla Partecipazione
Sandra Guidi - vicepresidente Consiglio di Zona di Traversara	Francesca Benini - ufficio Partecipazione e Decentramento Comune di Bagnacavallo e Responsabile di progetto
Mario Carlini - presidente Consiglio di Zona di Villanova	Beatrice Rambaldi - ufficio Partecipazione e Decentramento Comune di Bagnacavallo
Wilma Serafini - vicepresidente Consiglio di Zona di Villanova	Irene Buttà - coordinatrice IPR Elisa Giagnolini - coordinatrice IPR Maria Cristina Garavelli - supporto tecnico OMA

Verbale:

inizio riunione: ore 14:10

La Responsabile di Progetto Francesca Benini introduce l'incontro ringraziando i presenti e, in seguito ad un giro di presentazione dei partner di progetto, passa la parola alle coordinatrici del progetto, Irene Buttà ed Elisa Giagnolini de Il Palloncino Rosso APS, soggetto affidatario del servizio di progettazione, gestione, facilitazione e comunicazione del percorso partecipativo "Per un cantiere di comunità - Ricostruire spazi e relazioni dopo l'emergenza" e a Maria Cristina Garavelli di Officina Meme Architetti, soggetto coinvolto per il supporto tecnico al servizio.

Le coordinatrici avviano la conduzione della riunione con il supporto di materiale di presentazione, allegato al presente verbale.

1. Confronto sul progetto

Con il supporto di slide vengono descritti obiettivi e fasi di progetto e le attività previste.

I partner intervengono con suggerimenti e osservazioni al piano operativo.

2. Cronoprogramma

Viene illustrato il cronoprogramma di massima e si condividono le seguenti tempistiche:

- evento pubblico di lancio del PP | ottobre 2026
- sportello di comunità virtuale | da ottobre 2026 a febbraio 2027
- interviste e raccolta ricordi | da ottobre a febbraio 2027
- laboratori di co-design | tra novembre e gennaio 2026
- voto delle proposte | gennaio 2027
- contest per giovani artisti emergenti | tra febbraio e aprile 2027
- percorso “SOS4CITIES” con la classe 3^a media Istituto Comprensivo Berti | tra febbraio e marzo 2027
- scrittura partecipata della “Carta del Cantiere di Comunità di Traversara” contenente le proposte emerse nei laboratori | tra febbraio e marzo 2027

3. Organizzazione interna del Tavolo di Negoziazione

Viene illustrato il ruolo e le funzioni del Tavolo di Negoziazione e condivisi i contenuti del regolamento interno, allegato al presente verbale.

Viene stabilito che le sedute del TdN siano calendarizzate con almeno un incontro al mese con modalità (in presenza e/o online) da concordare di volta in volta. Il secondo incontro del TdN si prevede di organizzarlo nella prima settimana di ottobre in vista dell'evento di lancio del percorso partecipativo.

4. Nomina Comitato di Garanzia Locale

Durante la seduta, viene presentata la proposta dei componenti del Comitato di Garanzia Locale, tra cui: Alice Dosi - Responsabile del Servizio Ambiente ed Energia Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Norma Iacovanelli - Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza Comune di Bagnacavallo; Luisa Ravanello - Direzione tecnica ARPAE Emilia-Romagna.

Il Tavolo di Negoziazione approva la sua composizione.

Termine riunione: ore 15:30

Bagnacavallo, 18 settembre 2026

La Responsabile di progetto

Firmato digitalmente da:
Francesca Benini
Data: 18/09/2026 10:41:14